

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Кунашакского района по рыборазведению и рыболовству «БАЛЫК»

с. Кунашак, ул. Ленина, 206, ИНН 7433006647 КПП 743301001  
ОГРН 1027401708806

Утверждаю:

Директор МУП «Балык»

Р.Р. Рахматуллин

2025г.



**Перечень**

мероприятий по подготовке котельных и систем теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026г.г.  
МУП «Балык»

№ п/п	Наименование мероприятий	Участок котельных и тепловых сетей, ед.изм (шт. м)										Срок исполнения	Отметка о выполнении	Ответствен. лица
		котельная СОШ с. Кунашак	котельная бордоского зала с. Кунашак	котельная ул. Совхозная 14/14а с. Кунашак	котельная №3 с. Кунашак	котельная п. Лесной	котельная Аминев-ской ООШ	котельная Усть-Багарак СОШ	котельная Усть-Багарак «Ромашка»	котельная с. Усть-Багарак «Буратино»	котельная с. Новобурино	котельная филиала ЮУрАПС		
1	Гидравлическое испытание тепловых сетей	19.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	21.05.2025	22.05.2025	23.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	27.05.2025	21.05.2025	май	Операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
2	Промывка системы теплоснабжения	19.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	21.05.2025	22.05.2025	23.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	27.05.2025	21.05.2025	май	Операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
3	Снятие КИПиА и сдачи для ежегодной гос. проверки, шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	30.05.2025	Операторы котельной
4	Ремонт и наладка котлов	Пуско-наладочные работы котла №2, РНИ котлов №1, №2, №3 Steel 501	РНИ котлов №1, №2 Хопер-100			Замена двух дымоходов, промывка системы теплоснабжения котельной	Замена газовых котлов №1 и №2 Хопер 100	Пуско-наладка котла №4 СИНАЛ КОВ 100.	Замена газового котла №3 Хопер 100	Замена газового редуктора котла №2	реконструкция	-	Май-август	УЖКСиЭ совместно с МУП «Балык».
5	Противоаварийные и противопожарные тренировки	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Май-сентябрь	Операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
6	Аттестация ответственных лиц за ТЭУ (ИТР Предприятия)	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Операторы котельной, инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.
7	Ежегодная аттестация операторов газовых котельных (номер билета)	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Август-сентябрь	Инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д. Аттестационная комиссия
8	Получение паспортов	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Сентябрь	Инженер-теплотехник Ямалетдинов Р.Д.



6	Замена двух дымососов котлов №3 №4, промычка котлов №3 №4 и системы теплоснабжения.	-	-	-	-	-	запланирова но	-	-	-	-	-	-	-	-	Июнь- август	Операторы котельной, Инженер- теплотехник Ямалетдинов Р.Д. УЖХСиЭ
	Пуско- наладка котла №4 СИГНАЛ КОВ 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	запланиров ан	-	-	Июнь- август	Операторы котельной, Инженер- теплотехник Ямалетдинов Р.Д. УЖХСиЭ

Инженер теплотехник

Р.Д. Ямалетдинов

